

KOMUNIKAT NR 3
z realizacji projektu
„Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu
informacyjnego OPZZ”
za okres od 1 stycznia do 31 stycznia 2010 roku

Zgodnie z umową Nr UDA-POKL.05.05.02-00-047/09-00 z dnia 25 listopada 2009 roku o dofinansowanie projektu „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V, Działanie 5.5, Podziałanie 5.5.2, „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”, realizowano prace i czynności określone w Harmonogramie realizacji projektu.

Prace i czynności wykonane w tym okresie koncentrowały się na:

1. W dniu 11 stycznia 2010 r. odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej na którym m.in. przedstawiono stan realizacji projektu oraz przebieg prac Zespołu Badawczego,
2. W dniu 14, 21 28 stycznia 2010 r. odbyły się posiedzenia Zespołu Badawczego na których m. in.
 - 14 stycznia – przedstawiono i omówiono pierwszą wersję ankiety badawczej
 - 21 stycznia - przedstawiono i omówiono drugą wersję ankiety badawczej
 - 28 stycznia - przedstawiono i omówiono trzecią wersję ankiety badawczej oraz został przygotowany i omawiany dokument o nazwie roboczej „Założenia realizacji pilotażu”,
3. Zostały podpisane umowy dla Specjalisty ds. informacji i szkoleń i Specjalisty ds. wsparcia komunikacji w OPZZ
4. 27 stycznia odbyło się posiedzenie Zespołu Organizacyjnego na którym głównie omawiano strategię przeprowadzenia ankiety badawczej, oraz dokonano przeglądu i oceny realizowanych prac i czynności wynikających z Etapów Harmonogramu. Specjalista ds. sprawozdawczości i rozliczeń poinformował o stanie realizacji projektu oraz przekazał informacje uzyskane podczas szkolenia przeprowadzonego przez Departament Wdrażania EFS MPiPS dotyczące zmian ustawy o finansach publicznych, w tym: zapisów planowanych aneksów do umów dofinansowania i wynikających z nich koniecznych zmian w harmonogramach płatności, zasad przekazywania płatności kolejnych transz, rezultatów projektu, obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Uzupełniono elektroniczną „bibliotekę” o kolejne materiały i opracowania, przesyłane przez konsultantów, zawierające wiedzę przydatną do realizacji projektu.

Na bieżąco przekazywano pocztą elektroniczną materiały dot. OPZZ, związane z problematyką merytoryczną projektu, opracowania własne, przygotowane przez Konsultantów i Zespół Organizacyjny.

Wszystkie zadania i czynności objęte komunikatem przebiegały zgodnie z harmonogramem projektu.

Zespół Organizacyjny
Projektu