

**KOMUNIKAT NR 1**  
**z realizacji projektu**  
**„Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu**  
**informacyjnego OPZZ”**  
**za okres od 1 listopada do 30 listopada 2009 roku**

Zgodnie z umową Nr UDA-POKL.05.05.02-00-047/09-00 z dnia 25 listopada 2009 roku o dofinansowanie projektu pn: „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V, Działanie 5.5, Podziałanie 5.5.2, „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”

1. Prace i zadania wykonane w tym okresie koncentrowały się na:

- organizacji Biura Projektu w tym:
  - wynajmie pomieszczeń biurowych,
  - doborze personelu do zespołu organizacyjnego projektu.
  - podpisanie umów z personelem (w tym zapoznanie z zakresem obowiązków oraz idea i zadaniami projektu)
- przygotowaniu materiałów informacyjno-promocyjnych.
- opracowaniu i wdrożeniu następujących dokumentów i narzędzi:
  - Regulaminu Organizacyjnego Biura Projektu,
  - Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów finansowo-księgowych,
  - wyodrębnionej ewidencji księgowej związanej z realizacją projektu,
- przygotowaniu elektronicznej „biblioteki” zawierającej materiały dotyczące struktury i działalności OPZZ
- zgodnie z zasadą konkurencyjności dokonano wyboru firmy, która wykonywać będzie obsługę finansowo-księgową, kadrowo-płacową, podatkową i ZUS projektu

2. Powołano Grupę Sterującą do kompetencji której należy m.in. nadzorowanie zgodności realizacji Zadań Projektu z Harmonogramem, podejmowanie decyzji w przypadku wzrostu ryzyka zagrażającego prawidłowej realizacji projektu.

3. Podjęto wstępne działania związane z zadaniami merytorycznymi projektu; w tym celu nawiązano współpracę z osobami, należącymi do grona pracowników naukowych w dziedzinach zarządzania, ds. metodologii i badań socjologicznych, ds. systemów informatycznych i systemów interaktywnych i e-learningu.

---

Wszystkie zadania i czynności objęte komunikatem przebiegały zgodnie z harmonogramem projektu.

Zespół Organizacyjny  
Projektu