

KOMUNIKAT NR 2
z realizacji projektu
„Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu
informacyjnego OPZZ”
za okres od 1 grudnia do 31 grudnia 2009 roku

Zgodnie z umową Nr UDA-POKL.05.05.02-00-047/09-00 z dnia 25 listopada 2009 roku o dofinansowanie projektu „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V, Działanie 5.5, Podziałanie 5.5.2, „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”, realizowano prace i czynności określone w Harmonogramie realizacji projektu.

Prace i czynności wykonane w tym okresie koncentrowały się na realizacji Zadania 1:

1. W dniu 7 grudnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej na którym m.in.
 - omówiono stan realizacji Harmonogramu projektu,
 - przyjęto do akceptującej wiadomości „Regulamin Biura Projektu” oraz „Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dowodów finansowo – księgowych projektu”. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący OPZZ Jan Guz.
2. W dniu 8 grudnia 2009 r. powołano Zespół Badawczy, którego przedmiotem prac jest realizacja Zadania 1 – Badanie potrzeb, które realizowane będzie w okresie styczeń – lipiec 2010 r. W skład Zespołu wchodzi specjaliści z zakresu systemów zarządzania, systemów komunikacji i dialogu społecznego, systemów interaktywnych i e-learningu, projektowania i zarządzania projektami informatycznymi i metodologii badań socjologicznych.
3. W dniu 9 grudnia 2009 r. przyjęto Regulamin pracy Zespołu Badawczego.
4. W dniu 9 i 18 grudnia 2009 r. odbyły się posiedzenia Zespołu Organizacyjnego, na których dokonano przeglądu i oceny realizowanych prac i czynności wynikających z Etapów Harmonogramu.
5. W dniu 17 grudnia 2009 roku odbyło się posiedzenie Zespołu Badawczego z udziałem zatrudnionych konsultantów. Przedmiotem posiedzenia były sprawy organizacyjne i merytoryczne. W dyskusji, uwzględniającej zgłoszone wcześniej uwagi, skoncentrowano się przede wszystkim na opracowaniu J. Chorążuka „Założenia badawcze projektu” i wynikających stąd implikacjach do koncepcji ankiety badawczej, w kontekście informacji G. Ilki o zasadach funkcjonalnych struktury OPZZ.

Utworzono i udostępniono elektroniczną „bibliotekę” materiałów i opracowań zawierających wiedzę przydatną do realizacji projektu, z której użytkownicy mogą korzystać za pomocą loginu i hasła.

Na bieżąco przekazywano pocztą elektroniczną materiały dot. OPZZ, związane z problematyką merytoryczną projektu opracowania własne przygotowane przez Konsultantów i Zespół Organizacyjny.

Wszystkie zadania i czynności objęte komunikatem przebiegały zgodnie z harmonogramem projektu.

Zespół Organizacyjny
Projektu