

KOMUNIKAT NR 4
z realizacji projektu
„Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu
informacyjnego OPZZ”
za okres od 1 lutego do 28 lutego 2010 roku.

Zgodnie z umową Nr UDA-POKL.05.05.02-00-047/09-00 z dnia 25 listopada 2009 roku o dofinansowanie projektu „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V, Działanie 5.5, Podziałanie 5.5.2, „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”, realizowano prace i czynności określone w Harmonogramie realizacji projektu.

Prace i czynności wykonane w tym okresie koncentrowały się na:

1. W dniu 4, 11 i 18 lutego 2010 r. odbyły się posiedzenia Zespołu Badawczego, na których m. in.
 - 4 lutego – przedstawiono i omówiono kolejną wersję ankiety badawczej,
 - 11 lutego - przedstawiono i omówiono kolejną wersję ankiety badawczej i przyjęto treść dokumentów do pilotażu ankiety wywiadu kwestionariuszowego.
 - 18 lutego – odbyła się konsultacja z dr. Jerzym Chorążukiem na temat zasad prowadzenia pilotażu ankiety oraz sporządzania Karty pilotażu. Zgodnie z przyjętym ustaleniem pilotaż ankiety przeprowadzony zostanie przez członków Zespołu Badawczego.
2. Biuro projektu przygotowało 15 egz. Ankiety wywiadu kwestionariuszowego do pilotażu (A-3), 15 egzemplarzy dla respondentów (A-4), Założenia realizacji pilotażu, Instrukcję pilotażu wywiadu plus Kartę pilotażu, List Przewodniczącego OPZZ do Rady OPZZ i przekazało komplet dokumentów wykonawcom pilotażu.
3. W dniu 15 lutego odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej, na którym przyjęto informację o realizacji Harmonogramu i budżetu projektu. Realizacja budżetu jest zgodna z harmonogramem rzeczowym. Pierwszy wniosek o płatność został rozpatrzony przez Instytucję Wdrażającą pozytywnie i wypłacona została II transza. Przewodniczący OPZZ Pan Jan Guz zwrócił uwagę na konieczność szczególnej dbałości o terminowe realizowanie etapów i zadań projektu a szczególnie o dokumentację finansową i merytoryczną. Poinformował, że przesłał do członków Rady OPZZ specjalny list z informacją o projekcie oraz o udzielenie wsparcia ze strony działaczy struktur OPZZ w przeprowadzeniu badania ankietowego. Należy dbać o bieżące informowanie struktur OPZZ o realizacji projektu i popularyzować projekt w środowisku związkowym. Przewodniczący zwrócił uwagę, że aktualnie trwa kampania przed Kongresem OPZZ, wybierani są kandydaci na Kongres, nowe Rady Branż i Rady OPZZ poszczególnych województw. Będzie to trochę utrudniało, szczególnie w marcu i do 15 kwietnia prowadzenie badania, ale nie powinno mieć wpływu na efekt merytoryczny.



"Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4. W dniu 22 lutego odbyło się posiedzenie Zespołu Organizacyjnego, na którym omówiono zakres zadań związanych z przygotowaniem organizacyjnym badania ankietowego metodą wywiadu kwestionariuszowego 367 respondentów z Prezydium OPZZ, Rad OPZZ województw i Ogólnopolskich Federacji, Zrzeszeń i Związków skupionych w 9 Branżach.
5. Realizowano prace związane z wyborem osób posiadających niezbędne kompetencje do przeprowadzenia wywiadów na terenie 16 województw, szczególnie w Warszawie gdzie będzie największa liczba respondentów.

Uzupełniono elektroniczną „bibliotekę” o kolejne materiały i opracowania, przesyłane przez konsultantów, zawierające wiedzę przydatną do realizacji projektu.

Na bieżąco przekazywano pocztą elektroniczną materiały dot. OPZZ, związane z problematyką merytoryczną projektu, opracowania własne, przygotowane przez Konsultantów i Zespół Organizacyjny.

Wszystkie prace i czynności objęte komunikatem przebiegały zgodnie z harmonogramem projektu.

Zespół Organizacyjny
Projektu