



KOMUNIKAT NR 5
z realizacji projektu
„Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu
informacyjnego OPZZ”
za okres od 1 marca do 31 marca 2010 roku

Zgodnie z umową Nr UDA-POKL.05.05.02-00-047/09-00 z dnia 25 listopada 2009 roku o dofinansowanie projektu „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V, Działanie 5.5, Podziałanie 5.5.2, „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”, realizowano prace i czynności określone w harmonogramie realizacji projektu:

1. W dniu 9 marca 2010 r. na swym posiedzeniu Zespół Badawczy przyjął ostateczną wersję ankiety i tekst instrukcji wywiadu kwestionariuszowego, po uwzględnieniu wniosków z zakończonego pilotażu.
2. Dokonano wyboru i podpisano umowy z osobami, które będą przeprowadzały badania ankietowe.
3. Biuro projektu przygotowało materiały niezbędne do przeprowadzenia wywiadów tj.:
 - listy respondentów do I tury wywiadów,
 - ankiety wywiadu kwestionariuszowego,
 - instrukcję do wywiadu kwestionariuszowego,
 - kopię listu Przewodniczącego OPZZ Pana Jana Guza do Rady OPZZ z dnia 10 lutego 2010 r.
 - zaświadczenie upoważniające do przeprowadzania badania.
4. W dniu 15 marca br. odbyło się szkolenie zespołu badaczy z 17 miast wojewódzkich, łącznie 31 osób. Jest to zespół osób o wysokich kompetencjach, wiedzy i doświadczeniu zawodowym, dających gwarancję należytego przeprowadzenia badania. Szkolenie zatytułowane „Jak przeprowadzić badanie ?” przeprowadził dr Jerzy Chorążuk.
5. Z dniem 16 marca br. rozpoczęło się badanie respondentów. Do dnia 31 marca br. wykonano 140 badań i przesłano ich dokumentację do Biura projektu. Zrealizowany został plan badań założony na miesiąc marzec.
6. W dniu 30 marca 2010 r. odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej, na którym m.in. przedstawiono informację o stanie realizacji projektu, przebiegu prac Zespołu Badawczego i wykonanie budżetu za I kwartał.

-Elektroniczna „biblioteka” została uzupełniona o kolejne materiały i opracowania, przesyłane przez konsultantów, zawierające wiedzę przydatną do realizacji projektu.

Na bieżąco przekazywane są pocztą elektroniczną materiały dot. OPZZ, związane z problematyką merytoryczną projektu, opracowania własne, przygotowane przez Konsultantów i Zespół Organizacyjny.

Wszystkie zadania i czynności objęte komunikatem przebiegały zgodnie z harmonogramem projektu.

Zespół Organizacyjny
Projektu