

## KOMUNIKAT NR 7

### z realizacji projektu „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”

za okres od 1 maja do 31 maja 2010 roku

Zgodnie z umową Nr UDA-POKL.05.05.02-00-047/09-01 z dnia 25 listopada 2009 roku o dofinansowanie projektu „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V, Działanie 5.5, Podziałanie 5.5.2, „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”, realizowano prace i czynności określone w Harmonogramie realizacji projektu:

1. Przez cały maj kontynuowane były badania w terenie metodą wywiadu kwestionariuszowego. Biuro projektu przygotowało i przesłało badaczom listy respondentów do II i III tury badań oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia wywiadów. Do końca maja zrealizowano ponad 360 badań respondentów z organizacji związkowych wchodzących w skład struktury OPZZ. Mimo, iż badanie przebiegało w okresie wyborów władz Branż, Rad Wojewódzkich OPZZ, Rady OPZZ i delegatów na Kongres, spotkało się z dużym życzliwym zainteresowaniem reprezentantów struktur OPZZ.
2. W dniu 17 maja odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej, na którym Biuro projektu przedstawiło informacje :
  - o wykonywaniu prac i czynności wynikających z Harmonogramu realizacji projektu, w tym o przebiegu badań ankietowych;
  - realizacji budżetu projektu, w tym o złożeniu Wniosku o płatność do MPiPS;

W dniu 7 maja Wniosek został zweryfikowany i przyznano kolejną transzę środków finansowych na realizację Projektu.



## "Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

---

3. W dniu 28 maja odbyło się spotkanie konsultacyjne, na którym omawiano przebieg prac związanych z przygotowaniem Raportu:
- kodowanie pytań zamkniętych i wprowadzanie danych do systemu;
  - wypisy z pytań półotwartych i otwartych;
  - kody do pytań otwartych badania, zasady kodowania i wprowadzania danych do systemu.

W opinii dr. Jerzego Chorążuka proces kodowania i wprowadzania danych do systemu przebiega prawidłowo.

Omówiono także zakres prac wstępnych związanych ze „Strategią wsparcia...” oraz ich podział wśród członków zespołu. Ustalono, że najbliższe posiedzenie Zespołu badawczego odbędzie się 10.06.10 r. na którym omówione zostaną przygotowane wcześniej materiały.

Elektroniczna „biblioteka” została uzupełniona o kolejne materiały i opracowania, przesyłane przez konsultantów, zawierające wiedzę przydatną do realizacji projektu.

Na bieżąco przekazywane są pocztą elektroniczną materiały dot. OPZZ, związane z problematyką merytoryczną projektu, opracowania własne, przygotowane przez Konsultantów i Zespół Organizacyjny.

---

Wszystkie zadania i czynności objęte komunikatem przebiegały zgodnie z harmonogramem projektu.

Zespół Organizacyjny  
Projektu