

## KOMUNIKAT NR 8

### z realizacji projektu „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”

za okres od 1 czerwca do 30 czerwca 2010 roku

Zgodnie z umową Nr UDA-POKL.05.05.02-00-047/09-01 z dnia 25 listopada 2009 roku o dofinansowanie projektu „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V, Działanie 5.5, Podziałanie 5.5.2, „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”, realizowano prace i czynności określone w Harmonogramie realizacji projektu:

1. W dniu 10 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Badawczego na którym konsultantom przekazane zostały następujące informacje:
  - informacja o przebiegu badania kwestionariuszowego,
  - omówiono i przyjęto dokument „Klucz kodowy do pytań otwartych badania”,
  - omówiono założenia i koncepcję dokumentu „Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ”.
2. Przystąpiono do rozliczania umów z badaczami, realizowano także ostatnie wywiady kwestionariuszowe. Dnia 17 czerwca 2010 r. zakończono badanie potrzeb tj. przeprowadzono 367 wywiadów kwestionariuszowych oraz 15 badań pilotażowych, w sumie 382 wywiady zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Do końca czerwca 2010 r. zostały także rozliczone, zgodnie z wcześniejszymi założeniami, wszystkie umowy z badaczami przeprowadzającymi wywiady kwestionariuszowe.
3. 14 czerwca 2010 r. przekazane zostały dr. Jerzemu Chorążukowi raporty statystyczne z badania, obejmujące odpowiedzi z pytań zamkniętych i otwartych, na podstawie których zostanie opracowany Raport z analizy.
4. 28 czerwca 2010 r. odbyło się posiedzenie Grupy Sterującej, na którym Biuro projektu przedstawiło szczegółową informację o realizacji prac i czynności wynikających z Harmonogramu realizacji projektu, przebiegu „Badania potrzeb” i realizacji budżetu projektu.
5. Przystąpiono do sporządzenia Sprawozdania z realizacji budżetu projektu na okres od 01.04.2010 do 30.06.2010 roku, rozliczenia III transzy środków na finansowanie projektu oraz przygotowania Wniosku o przekazanie IV transzy środków na finansowanie projektu.

Elektroniczna „biblioteka” została uzupełniona o kolejne materiały i opracowania, przesyłane przez konsultantów, zawierające wiedzę przydatną do realizacji projektu.

Na bieżąco przekazywane są pocztą elektroniczną materiały dot. OPZZ, związane z problematyką merytoryczną projektu, opracowania własne, przygotowane przez Konsultantów i Zespół Organizacyjny.

---

Wszystkie zadania i czynności objęte komunikatem przebiegały zgodnie z harmonogramem projektu.

Zespół Organizacyjny

Projektu