



KOMUNIKAT NR 9

z realizacji projektu „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”

za okres od 1 lipca do 31 lipca 2010 roku

Zgodnie z umową Nr UDA-POKL.05.05.02-00-047/09-01 z dnia 25 listopada 2009 roku o dofinansowanie projektu „Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V, Działanie 5.5, Podziałanie 5.5.2, „Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego”, realizowano prace i czynności określone w Harmonogramie realizacji projektu:

1. W dniu 1 lipca 2010 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Badawczego na którym konsultantom przekazane zostały następujące informacje:
 - omówiono założenia i koncepcję dokumentu „Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ” opracowanym przez Pana dr. Michała Frelka,
 - omówiono i Zespół przyjął opracowanie Pana dr. Waldemara Stelmacha „Słowniczek interpretacyjny (objaśnienia) pojęć do projektu”,
 - omówiono dokument przygotowany przez Pana Grzegorza Ilkę „Słowniczek dokumentów, decyzji i struktur OPZZ”. W kontekście art. 15 Statutu OPZZ – dokonano ustalenia, że wszyscy członkowie Zespołu Badawczego prześlą swoje ewentualne uwagi do ww. dokumentu drogą elektroniczną do Biura Projektu.
 - omówiono dokument opracowany przez Pana Dariusza Lewandowskiego „Analiza problematyki dotyczącej wdrażania systemów e-learningowych w organizacji” (formy e-learningu, przegląd platform internetowych, koszty e-learningu) uznając, że wnosi on istotne wskazania do prac nad koncepcją i wyborem procesu szkolenia w OPZZ.
2. Zawarto umowę o dzieło z prof. dr hab. Zdzisławem Szyjewskim na recenzję dokumentu „Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ”.
3. Zawarto umowy z konsultantami do spraw systemów informatycznych, do spraw systemów zarządzania i systemów interaktywnych i e-learningu.
4. W dniu 29 lipca 2010 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Badawczego na którym konsultantom przekazane zostały następujące informacje:



"Pierwszy etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ" projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Koordynator projektu przekazał członkom Zespołu Sprawozdanie z przebiegu badania ankietowego przeprowadzonego metodą wywiadu kwestionariuszowego w dniach 16.03.2010 r. – 17.06.2010 r.
 - omówiono Raport z badania ankietowego i po krótkich konsultacjach zespół podjął decyzję o przyjęciu treści Raportu, z uwzględnieniem drobnych korekt dokonanych przez Pana dr. Jerzego Chorążuka w trakcie posiedzenia.
5. Wniosek o przekazanie IV transzy środków na finansowanie projektu został przyjęty przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bez żadnych uwag, tym samym projekt otrzyma IV transzę na finansowanie projektu.

Elektroniczna „biblioteka” została uzupełniona o kolejne materiały i opracowania, przesyłane przez konsultantów, zawierające wiedzę przydatną do realizacji projektu.

Na bieżąco przekazywane są pocztą elektroniczną materiały dot. OPZZ, związane z problematyką merytoryczną projektu, opracowania własne, przygotowane przez Konsultantów i Zespół Organizacyjny.

Wszystkie zadania i czynności objęte komunikatem przebiegały zgodnie z harmonogramem projektu.

Zespół Organizacyjny
Projektu